



Originale

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 321 DEL 18/09/2025

OGGETTO:

CONSOLIDAMENTO SPONDE E FONDO ALVEO LUNGO UN TRATTO DEL RIO MORSINO IN PROSSIMITÀ DELLA PASSERELLA PEDONALE DI PIAZZALE DON ETTORE GIORDA – AFFIDAMENTO LAVORI OPERE COMPLEMENTARI APPROVATE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 120 DEL 03.09.2025 NECESSARIE A SEGUITO DELLA MODIFICAZIONE DEI LUOGHI DOPO L'EVENTO ALLUVIONALE DEL 16-17 APRILE 2025 - CUP: H58H24000300002.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto in particolare l'art. 107 del citato T.U.;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

Vista la Legge di Bilancio 2025 del 30.12.2024 n. 207;

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il quale, al comma 2, dispone che spetta ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Tenuto conto che il medesimo D.Lgs. 165/2001 riporta, all'art. 70, comma 6, la disposizione secondo cui "a decorrere dal 23 aprile 1998 le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti";

Visto il decreto sindacale n. 8 in data 29.11.2024, con il quale, in ottemperanza all'art. 109 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è stato individuato il responsabile del servizio competente ad assumere atti di gestione;

Vista la delibera di C.C. nr. 36 del 18/12/2024 relativa "D.U.P. (DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE) 2024-2026 REDATTO SECONDO I PRINCIPI DI ARMONIZZAZIONE DI CUI AL D.LGS. 118/2011. APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO."

Vista la delibera di C.C. nr. 37 del 18/12/2024 relativa "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 REDATTO SECONDO I PRINCIPI DI ARMONIZZAZIONE DI CUI AL D.LGS. 118/2011";

Vista la delibera di G.C. n. 1 del 08.01.2024 ad oggetto: "ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2027";

Visto il Nuovo Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 14.03.2016 e come Modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 19.12.2016;

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Premesso che:

- il giorno 14 giugno 2023 dalle ore 7,30 si è verificata una bomba d'acqua sul territorio comunale, che ha prodotto una serie di smottamenti e allagamenti con particolare interessamento delle frazioni Rivera e Milanere e delle borgate Grange, Pioppi e Castelletto con esondazione dei torrenti Morsino e Garavello (e relativi rii affluenti secondari) oltre alla bealera di Caselette;
- l'evento atmosferico ha interessato principalmente le frazioni di Rivera e Milanere, compresa la zona collinare e le zone rurali, e ha causato l'allagamento di alcuni assi viari principali (SP 198 con intervento della competente Città Metropolitana di Torino) e secondari;
- si sono verificati ostruzioni alle condotte fognarie di deflusso delle acque meteoriche, allagamenti diffusi negli scantinati e nei locali situati sotto il piano di campagna, comprese le centrali termiche, garage e cantine di edifici privati;
- si sono verificati allagamenti di aree rurali e terreni coltivati; - tempestivamente è intervenuto il servizio di protezione civile del Comune ed è stato aperto il C.O.C., centro operativo comunale come dai verbali di intervento depositati presso l'ente;

Dato atto che a seguito della richiesta intervento inviata alla Regione Piemonte con nota prot. 9090 del 22.06.2023, a seguito di alcuni sopralluoghi con i funzionari regionali, è pervenuta comunicazione della Regione Piemonte 4983 del 5/4/2024 in merito al finanziamento di Euro 120.000,00 per "Sistemazione e ripristino alveo e sponde Rio Morsino - Piazzale don Ettore Giorda" a seguito di evento meteorologico del 14.06.2024, e che detti importi e regole di rendicontazione sono definiti nella DD 763/A1802B/2024 DEL 04/04/2024 *"Programma di misure a prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani. Approvazione elenco interventi ammessi a finanziamento. Impegno di euro 5.268.628,04 sul capitolo n. 242217 annualità 2024 - "Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane" FOSMIT"*;

Visto il nuovo codice appalti e contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023);

Richiamata la Determinazione del Settore Tecnico n. 196 del 07/05/2024 con la quale veniva affidata a EDES INGEGNERI ASSOCIATI P.IVA 10759750010 con sede in Torino, Via Postumia 49, l'esecuzione di servizi tecnici di ingegneria ed architettura di progettazione, direzione lavori, liquidazione, contabilità dei lavori a corpo, collaudo, prove di accettazione e coordinamento della sicurezza d. lgs 81/2008 inerente le opere di "CONSOLIDAMENTO SPONDE E FONDO ALVEO LUNGO UN TRATTO DEL RIO MORSINO IN PROSSIMITÀ DELLA PASSERELLA PEDONALE DI PIAZZALE DON ETTORE GIORDA" con un importo di € 9.300,00 oltre Cassa Previdenziale 4% pari ad € 372,00 ed oltre IVA 22% pari ad € 2.127,84 per complessivi € 11.799,84;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 04.09.2024 ad oggetto "CONSOLIDAMENTO SPONDE E FONDO ALVEO LUNGO UN TRATTO DEL RIO MORSINO IN PROSSIMITÀ DELLA PASSERELLA PEDONALE DI PIAZZALE DON ETTORE GIORDA – APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA – CUP: H58H24000300002" in cui veniva approvato il progetto di fattibilità tecnico economica;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 1.12.2024 ad oggetto "CONSOLIDAMENTO SPONDE E FONDO ALVEO LUNGO UN TRATTO DEL RIO MORSINO IN PROSSIMITÀ DELLA PASSERELLA PEDONALE DI PIAZZALE DON

ETTORE GIORDA – APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO – CUP: H58H24000300002” in cui veniva approvato il progetto esecutivo comprensivo delle seguenti autorizzazioni sovraordinate:

- comunicazione prot. 0017811/2024 del 06.12.2024 da parte della Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, nella quale è stata trasmessa l'Autorizzazione Idraulica 110/2024, assunta con atto DD 2607/A1813C/2024 del 06.12.2024 per la sistemazione di un tratto spondale e di fondo del torrente Morsino in comune di Almese (TO) di cui si attenzionano gli OE in particolare in merito al punto 13 della Autorizzazione Idraulica suddetta il quale fa espresso richiamo al parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino in data 25/10/2024 prot. 152229 ai sensi della LR n° 37/2006
- l'Autorizzazione comunale in virtù di subdelega di funzioni amministrative nelle zone soggette ai disposti di cui alla Parte Terza del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 22.01.2004, n. 42) n. 22AP/2024 del 15.10.2024 registrata al prot. 0015334/2024 del 18.10.2024 ad oggetto “consolidamento sponde e fondo alveo lungo un tratto del Rio Morsino in prossimità della passerella pedonale di Piazzale Don Ettore Giorda e consolidamento spondale lungo un tratto più a monte” di cui si attenzionano gli OE in particolare in merito alla necessità di provvedere alla “rivegetazione con talee di salice dovrà essere estesa quantomeno a tutte le porzioni delle sponde oggetto di intervento e rimaneggiamento, adottando adeguate tecniche di ingegneria naturalistica, e, se possibile, alla totalità dei tratti di sponda oggetto di intervento” ed alle prescrizioni in caso di rinvenimento fortuiti di strutture, reperti e stratigrafie di natura archeologica e paleontologica;

e comprensivo della documentazione progettuale registrata al prot. n. 0018013/2024 del 10.12.2024 trasmessa da EDES INGEGNERI ASSOCIATI P. IVA 10759750010 con sede in Via Postumia n. 49 - 10142 TORINO (TO);

Dato atto che il contributo dalla Regione Piemonte, giusta loro DD 763/A1802B/2024 del 04/04/2024, di € 120.000,00 è stato accertato in entrata al Cap 2605/2/7 del Bilancio in corso anno 2024, con Determinazione ST n. 196 del 07/05/2024;

Dato atto che l'opera è finanziata dal contributo regionale come stanziato in uscita ai Capitoli 9070/10/13 e 9070/10/14;

Richiamata la Determinazione del Settore Tecnico n. 507 del 13/12/2024 avente ad oggetto “CONSOLIDAMENTO SPONDE E FONDO ALVEO LUNGO UN TRATTO DEL RIO MORSINO IN PROSSIMITÀ DELLA PASSERELLA PEDONALE DI PIAZZALE DON ETTORE GIORDA - CUP: H58H24000300002 - DECISIONE A CONTRARRE, SCELTA DEL METODO DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI E DELEGA ESPLETAMENTO PROCEDURA ALLA CUC MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023, APPROVAZIONE SCHEDA “FUNZIONI TECNICHE” AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS N. 36/2023 E DEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO” con la quale si procedeva all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera A) del D. Lgs. n. 36/2023, dando mandato all'espletamento della gara di cui sopra mediante ricorso alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Valle di Susa;

Richiamata la Determinazione del Settore Tecnico n. 52 del 12.02.2025 avente ad oggetto *“CONSOLIDAMENTO SPONDE E FONDO ALVEO LUNGO UN TRATTO DEL RIO MORSINO IN PROSSIMITÀ DELLA PASSERELLA PEDONALE DI PIAZZALE DON ETTORE GIORDA – PRESA D’ATTO PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE FORMULATA DALLA CUC E AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELLA DITTA ALPI ROCCE S.R.L., MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE DI GARA IN FAVORE DELL’UNIONE MONTANA VALLE SUSA - CUP: H58H24000300002.”* con cui a seguito della procedura di gara per affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera A) del D. Lgs. n. 36/2023, svolta dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana Valle di Susa si aggiudicava in via definitiva dichiarandone l’efficacia, l’appalto avente ad oggetto *“AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SPONDE E ALVEO LUNGO UN TRATTO DEL RIO MORSINO IN PROSSIMITÀ DELLA PASSERELLA PEDONALE DI PIAZZALE DON ETTORE GIORDA - CUP H58H24000300002”* all’operatore economico **Ditta ALPI ROCCE S.r.l.** (P.I: 08856380012), con sede a GROSSO (TO) - 10070 in Località Vigna n. 2/C, che ha presentato un’offerta di **€ 66.504,76** comprensiva degli oneri di sicurezza non oggetto di ribasso di importo pari a € 3.000,00;

Dato atto che si procedeva alla sottoscrizione di apposita scrittura privata / lettera commerciale da registrarsi in caso d’uso quale contratto d’appalto repertoriata al prot. 3411 del 06.03.2025;

Dato atto che a seguito di incontro di coordinamento con DL, RUP e impresa affidataria si concordava l’inizio lavori per fine aprile, quando era terminata la stagione riproduttiva dei salmonidi come prescritto da Città Metropolitana nel parere di Autorizzazione Idraulica;

Considerato che:

- Nella notte del 16 aprile e nella mattinata del 17 aprile 2025 eventi meteorologici di eccezionale intensità hanno dato vita a forti precipitazioni, che hanno causato esondazioni e rotture arginali dei seguenti corsi d’acqua:

- Torrente Messa;
- Torrente Morsino;
- Rio Garavello;
- Torrente Vangeirone;
- Rio Grange;
- Rio Crivella;

oltre che lo straripamento di diverse canalizzazioni/bealere minori;

- Detti fenomeni hanno provocato ingenti e diffusi danni al patrimonio pubblico e privato, allagando ed isolando intere porzioni del centro abitato e comportando emergenze di carattere civile e sanitario;

Considerato che alla data di approvazione del presente atto amministrativo:

- è stata emanata apposita “Dichiarazione dello stato di emergenza o calamità “Ex Art 23 del decreto legislativo n. 1 del 2018, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 30.06.2025;

- è stata emanata apposita Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile “Ocdpc n. 1154 del 15 luglio 2025 - *Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 al 17 aprile 2025 nel territorio della città metropolitana di Torino e delle province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo, di Vercelli e di Verbano-Cusio-Ossola*”;
- è stata emanata apposita Ordinanza Commissariale O.C. n. 1/A1800A/1154 del 18 agosto 2025 Perimetrazione con Individuazione dell'elenco dei comuni con beni pubblici danneggiati. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1154/2025 tra cui il Comune di Almese;

Considerato che il nuovo evento alluvionale di cui sopra ha modificato enormemente lo stato dei luoghi ex ante rendendo impossibile l'esecuzione delle opere così come progettate e pertanto si rende urgente e necessario procedere all'estensione di una perizia di variante che tenga conto del mutato alveo del Morsino;

Dato atto che con nota prot 3479 del 7/3/2025 si comunicava l'aggiudicazione dell'appalto e contestualmente si chiedeva al competente Settore Regionale autorizzazione all'utilizzo dei ribassi per predisposizione di variante suppletiva ad incremento delle superfici d'alveo mantenute;

Dato atto che con Determinazione n. 252 del 09.07.2025 si approvava la suddetta perizia di variante autorizzata ai sensi ai sensi dell'Art 120 comm 1 lett c) punto 2) del D.Lgs 36/2023 “*per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, Rientrano in tali circostanze gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento*” composta dai seguenti documenti firmati digitalmente dal professionista e dall'impresa, allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale:

N° elaborato	Codice Titolo	elaborato
0	23028-V00-0_ElencoElab	Elenco elaborati
1	23028-V03-0_RTI	Relazione tecnica illustrativa di variante
2	23028-V06-0_PROG	Tavola di perizia
3	23028-V01-0_CME	Computo metrico estimativo
4	23028-V04-0_SC	Stima comparativa
5	23028-V02-0_QE	Quadro economico di raffronto
6 di	23028-V05-0_AS	Schema dell'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

Ed avente il seguente Quadro Economico comparativo

REGIONE PIEMONTE		CITTA' METROPOLITANA DI TORINO		
COMUNE DI ALMESE				
CONSOLIDAMENTO SPONDE E FONDO ALVEO LUNGO UN TRATTO DEL RIO MORSINO IN PROSSIMITA' DELLA PASSERELLA PEDONALE DI PIAZZALE DON ETTORE GIORDA				
QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO				
A Per lavori		Progetto ESECUTIVO	APPALTO	VARIANTE
A1	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 77.444,83	€ 77.444,83	€ 98.362,55
A3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	TOTALE	€ 80.444,83	€ 80.444,83	€ 101.362,55
	Ribasso 18%	€ -	€ 13.940,07	€ 17.705,26
	Importo ribassato	€ 77.444,83	€ 63.504,76	€ 80.657,29
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	Importo contrattuale	80.444,83 €	€ 66.504,76	€ 83.657,29
	Maggior importo			€ 17.152,53
	Incidenza su importo contrattuale			25,79%
B Somme a disposizione dell'Amministrazione:				
B1	I.V.A. 22% sui lavori	€ 17.697,86	€ 14.631,05	€ 18.404,60
B2	Spese tecniche (progettazione, DL, CSP e CSE), collaudo (Quantificate in base ad M. 17/06/2016 (DM tariffe)) ribassate di 17,7% come da offerta (quantificazione variante tariffario 1325,35 - 17,7 %ribasso)	€ 11.300,00	€ 9.300,00	€ 10.390,76
B3	Per oneri previdenziali (4%) e IVA su spese tecniche e oneri previdenziali	€ 3.037,44	€ 2.499,84	€ 2.793,04
B4	Rilievi, indagini in sito, prove di laboratorio durante l'esecuzione	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 380,00
B5	Fondo funzioni tecniche Art. 45 c2 D.Lgs. 36/2023 (2% sull'importo dei lavori)	€ 1.608,90	€ 1.608,90	€ 2.027,25
B6	Contributo ANAC e spese di gara	€ 420,00	€ 435,00	€ 435,00
B7	Spostamento sottoservizi, espropri ed occupazioni, imprevisti	€ 2.990,97	€ 2.990,97	€ 1.912,06
	Risparmi	€ -	€ 16.991,88	
	Totale somme a disposizione	€ 39.555,17	€ 33.965,75	€ 36.342,71
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	120.000,00 €	117.462,40 €	120.000,00 €

e contestualmente si aggiornavano gli impegni di spesa inerenti;

Richiamata la Determinazione del Settore Tecnico n. 316 del 15.09.2025 ad oggetto CONSOLIDAMENTO SPONDE E FONDO ALVEO LUNGO UN TRATTO DEL RIO MORSINO IN PROSSIMITÀ DELLA PASSERELLA PEDONALE DI PIAZZALE DON ETTORE GIORDA” – APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE SAL 1 A TUTTO IL 02.09.2025. CUP: H58H24000300002;

Dato atto che i lavori sono in corso di esecuzione e sono intervenute le seguenti necessità di realizzazione di opere complementari:

- sostituzione e implementazione della recinzione in legno trattato in autoclave a protezione del percorso pedonale lungo il Morsino lato campo sportivo Via Santo Stefano, dal rischio di caduta nel fiume per 78 m. lineari (intervento deliberato anche dal Consiglio Comunale con Deliberazione di Consiglio n. 17 del 23.07.2025)

- nuova realizzazione di recinzione in legno trattato in autoclave a protezione del percorso lungo il Morsino via del Mulino lungo il nuovo tratto di scogliera, dal rischio di caduta nel fiume per 25 m. lineari
- rifacimento/ripristino di un nuovo tratto di scogliera scalzata alla base e disgiunta per 17 metri lineari, a monte nel tratto oggetto di lavori in sinistra orografica del Morsino;

Valutato che le suddette opere ulteriori, integrative e complementari all'opera originale rientrano in quelle autorizzabili ai sensi dell'Art 120 comm.1 lett b) del D.Lgs 36/2023:

“per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

- *risulti impraticabile per motivi economici o tecnici*
- *comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;”;*

Dato atto che risulta più economico per l'ente, appaltarle in continuità all'appaltatore uscente e durante l'esecuzione delle opere in corso in quanto in tal modo si riesce a;

- azzerare i costi di trasporto/nolo dei mezzi in quanto già in cantiere
- ridurre i costi di sicurezza in quanto già previsti per l'appalto principale
- azzerare i costi di realizzazione di piste di accesso in alveo in quanto già realizzate del lavoro in corso d'opera;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 03.09.2025 ad oggetto CONSOLIDAMENTO SPONDE E FONDO ALVEO LUNGO UN TRATTO DEL RIO MORSINO IN PROSSIMITÀ DELLA PASSERELLA PEDONALE DI PIAZZALE DON ETTORE GIORDA – APPROVAZIONE PROGETTO OPERE COMPLEMENTARI NECESSARIE A SEGUITO DELLA MODIFICAZIONE DEI LUOGHI DOPO L'EVENTO ALLUVIONALE DEL 16-17 APRILE 2025 - CUP: H58H24000300002, in cui si approvava il suddetto progetto composto dai seguenti elaborati:

N° elaborato	Codice	Titolo elaborato
0	23028-OPC00-0_EE	Elenco elaborati
1	23028-OPC01-0_RT	Relazione tecnica illustrativa
2	23028-OPC02-0_PP	Tavola di progetto - opere di completamento
3	23028-OPC03-0_CME	Computo metrico estimativo
4	23028-OPC04-0_QE	Quadro economico di spesa
5	23028-OPC05-0_CSA	Capitolato speciale d'appalto

Avente il seguente Quadro economico:

REGIONE PIEMONTE		CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	
COMUNE DI ALMESE			
CONSOLIDAMENTO SPONDE E FONDO ALVEO LUNGO UN TRATTO DEL RIO MORSINO IN PROSSIMITA' DELLA PASSERELLA PEDONALE DI PIAZZALE DON ETTORE GIORDA <u>- OPERE DI COMPLETAMENTO -</u>			
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
A Per lavori		APPALTO	
A1	Importo lavori soggetto a ribasso	€	26 011.33
A3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	650.00
	TOTALE	€	26 661.33
	Ribasso 18%	€	4 682.04
	Importo ribassato	€	21 329.29
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	650.00
	Importo contrattuale	€	21 979.29
	Maggior importo		
	Incidenza su importo contrattuale		
B Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
B1	I.V.A. 22% sui lavori	€	4 835.44
B2	Spese tecniche (progettazione, DL, CSP e CSE), (Quantificate in base aD.M. 17/06/2016 (DM tariffe))	€	2 000.00
B3	Per oneri previdenziali (4%) e IVA su spese tecniche e oneri previdenziali	€	537.60
B4	Rilievi, indagini in sito, prove di laboratorio durante l'esecuzione	€	-
B5	Fondo funzioni tecniche Art. 45 c2 D.Lgs. 36/2023 (2% sull'importo dei lavori)	€	439.59
B6	Contributo ANAC		-
B7	Spostamento sottoservizi, espropri ed occupazioni, imprevisti	€	208.08
	Totale somme a disposizione	€	8 020.71
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		30 000.00 €

Ritenuto di impegnare le somme relative al Quadro Economico delle suddette opere complementari, affidandole alla stessa ditta appaltatrice;

Dato atto che per l'opera il codice **CUP** è **H58H24000300002**;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, Legge 136 del 13.08.2010, per i suddetti affidamenti di opere complementari i codici **CIG** sono:

- ALPI ROCCE S.r.l.: **B83FBADA80**;
- EDES INGEGNERI ASSOCIATI: **B83FE28686**;

Vista la regolarità contributiva dell'operatore economico;

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'operatore economico ha trasmesso gli estremi del "conto dedicato";

Considerato che a norma dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. il Responsabile del Progetto è l'Arch. Simone Michelin in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Almese e che il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;

Confermata l'assenza di conflitto d'interessi del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/190 e s.m.i., così come introdotto dalla L. 190/2012, art. 53 d.lgs. 165/2001, art. 7 d.p.r. 62/2013, art. 46 d.lgs. 36/2023;

Riconosciuta la propria competenza, in virtù del principio di separazione tra le funzioni di controllo ed indirizzo e quelle di gestione, di cui all'art. 107 del TUEL 267/2000 e s.m.i., ed in analogia con quanto prevede l'art. 16 del D.Lgs. 165/2001 per gli uffici dirigenziali generali;

D E T E R M I N A

- 1) **Di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

- 2) **Di affidare** all'operatore economico **Ditta ALPI ROCCE S.r.l.** (P.I: 08856380012), già esecutore delle opere in corso, l'esecuzione delle opere complementari come da progetto delle opere complementari approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 03.09.2025.

- 3) **Di impegnare** genericamente l'intero importo del Quadro Economico delle opere complementari pari ad **€ 30.000,00**, IVA 22% compresa, sul Bilancio di previsione in corso anno 2025 al **Cap 9070/10/15**, come di seguito meglio specificato:
 - Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
 - Programma: 01 - Difesa del suolo;
 - Titolo: 2 - Spese in conto capitale;
 - Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;
 - Codice piano dei conti IV livello: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili;
 - Codice piano dei conti V livello: U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche.

- 4) **Di subimpegnare a valere sull'impegno di cui al punto 3)** del presente atto in favore dell'operatore economico **Ditta ALPI ROCCE S.r.l.** (P.I: 08856380012), con sede a GROSSO (TO) - 10070 in Località Vigna n. 2/C, per quanto sopra descritto, l'importo di € 21.979,29 oltre IVA 22% pari ad € 4.835,44, per complessivi **€ 26.814,74**.

- 5) **Di subimpegnare a valere sull'impegno di cui al punto 3)** del presente atto in favore dell'operatore economico studio **EDES INGEGNERI ASSOCIATI** con sede in via Postumia n.49, 10057 Torino (TO), P. IVA 10759750010, per quanto sopra descritto, l'importo di € 2.000,00 oltre Cassa Previdenziale e oltre IVA 22% pari ad € 537,60, per complessivi **€ 2.537,60**.
- 6) **Di rettificare** per errore digitazione importo, l'impegno di spesa dei lavori di variante **Imp 2025/66/5** Cap 9070/10/14 portandolo da € 20.061,90 a **€ 20.926,09**.
- 7) **Di dare atto** che la quota funzioni tecniche 2% di € 439,59 per incentivi funzioni tecniche della variante viene approvato con il presente atto, ma verrà impegnato a seguito della contrattazione decentrata 2025.
- 8) **Di dare atto** che, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, Legge 136 del 13.08.2010, per il suddetto affidamento di opere complementari alla ditta ALPI ROCCE S.r.l. il codice **CIG** è **B83FBADA80**.
- 9) **Di dare atto** che, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, Legge 136 del 13.08.2010, per il suddetto affidamento di progettazione delle opere complementari allo studio EDES INGEGNERI ASSOCIATI il codice **CIG** è **B83FE28686**.
- 10) **Di dare atto** che per l'opera il codice **CUP** è **H58H24000300002**.
- 11) **Di dare atto** che il Codice Univoco Ufficio ai fini della fatturazione è **I6NFRF**.
- 12) **Di dare atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli operatori economici hanno trasmesso gli estremi del "conto dedicato".
- 13) **Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n° 267/2000.
- 14) **Di dare atto** che a norma dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023e s.m.i. il Responsabile del Progetto è l'Arch. Simone Michelin in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del

Comune di Almese e che il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90.

- 15) Di confermare** l'assenza di conflitto d'interessi del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/190 e s.m.i., così come introdotto dalla L. 190/2012, art. 53 d.lgs. 165/2001, art. 7 d.p.r. 62/2013, art. 42 d.lgs. 50/2016.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. A norma dell'art. 8 della L. 241/90 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico, il quale con la sottoscrizione della presente determinazione esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Responsabile del Settore Tecnico
MICHELON SIMONE